

Maanrak.kustannusindeksi (10/2018)=115,7
2010=100

Suunnitelman nimi

**Vt4 (Rantaväylän) parantaminen väliillä Aholaidan etl - Lohikosken etl, Jyväskylä.
Tiesuunnitelma**

1. Koko hankkeen kustannukset (ALV 0 %)		
Rakennuskustannukset		70 804 000 €
Yhteiskustannukset		
Suunnittelutehtävät		3 326 000 €
Rakennuttamis- ja omistajatehtävät		6 053 000 €
Urakoitsijan kustannukset		14 429 000 €
	Yhteensä	23 808 000 €
Lunastus- ja korvauskustannukset		12 900 000 €
	Yht.	107 512 000 €
2. Tietokohtaiset rakennuskustannukset (ALV 0 %)		
E1 Aholaidan eritasoliittymä		47 744 000 €
E Tourulan eritasoliittymä		1 169 000 €
E2 Seppälän eritasoliittymä		10 529 000 €
E3 Lohikosken eritasoliittymä		1 372 000 €
M1 Mt6018		1 622 000 €
M4 Lohikoskentie		581 000 €
K1 Tourulantie		135 000 €
K3 Vapaaherrantie + yhteys kaupalle		624 000 €
K5 ja K7 Kolikkotie		1 493 000 €
K4 Lohikoskentie		440 000 €
Riskivaraus		3 000 000 €
Johtosiirrot		2 095 000 €
	Yht.	70 804 000 €
3. Ehdotus kuntien maksettavaksi tulevista kustannuksista (ALV 0 %)		
Jyväskylän kaupunki (kustannusjako tehdään myöhemmin)		
	Yht.	
4. Ehdotus muille osapuolille tulevista kustannuksista (ALV 0 %)		
Keski-Suomen ELY -keskus/Jyväskylän kaupunki (kustannusjako tehdään myöhemmin)		105 417 000 €
Keski-Suomen ELY -keskus, johtosiirrot		1 214 500 €
Jyväskylän kaupunki, johtosiirrot		610 000 €
Johtojen- ja laitteiden omistajat		270 500 €
	Yht.	107 512 000 €
5. Eri osapuolten osuus kustannuksista (ALV 0 %)		
Keski-Suomen ELY -keskus/Jyväskylän kaupunki (kustannusjako tehdään myöhemmin)		105 417 000 €
Keski-Suomen ELY -keskus, johtosiirrot		1 214 500 €
Jyväskylän kaupunki, johtosiirrot		610 000 €
JLE kaukolämpö		35 000 €
JLE kunnallistekniikka		90 000 €
JLE sähköverkko		95 000 €
Cinia		1 000 €
Elisa		12 000 €
Telia		19 500 €
JLE viestiverkko		18 000 €
	Yht.	107 512 000 €

Päiväys

10.2.2020

Allekirjoitukset




Kari Komi

Keski-Suomen ELY-keskus



Tapio Koikkalainen

Jyväskylän kaupunki



Satu Rajava

Ramboll Finland Oy