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1. JOHDANTO

Life-Environment hankkeen tavoitteena oli osoittaa teollisuuden sivutuotteisiin eli uusiomateriaalei-
hin perustuvien maarakennusteknologisten innovaatioiden olevan teknisesti, taloudellisesti ja ympä-
ristövaikutuksiltaan kilpailukykyisiä vaihtoehtoja mm. alempiluokkaisen tieverkon parantamiseen.
Hankkeessa testataan uusiomateriaaleihin perustuvaa maarakennusteknologiaa täysmittaisissa ra-
kentamishankkeissa: soratien kunnostamisessa ja peruskorjauksessa, haja-asutusalueelle sopivan
kevyenliikenteenväylän rakentamisessa, ja pohjavedensuojausrakenteessa.

Vuonna 2002 toteutettiin Luopioisissa, välillä Kuohijoki-Kyynärö, maantien 3201 perusparantami-
nen kerrosstabiloinnilla, jolloin kantavuudeltaan heikon ja routavaurioituneen soratien heikkolaatui-
nen vanha rakennekerros (murske) stabiloitiin käyttämällä lentotuhkaan perustuvia sideaineita. Sta-
biloidun rakenteen päälle levitettiin lisäksi kulutuskerrokseksi rakeistetulla suotojätteellä stabiloitua
mursketta.

Vuoden 2003 aikana on tarkoitus testata pahoin routineen soratien perusparantamista korvaamalla
murskerakenne kuitutuhkarakenteella, pohjaveden suojausrakenteen rakentamista kuitusavesta ja
kuitutuhkan ja geovahvisteiden käyttämistä uudenlaisten kevyen liikenteen väylien rakentamisessa
haja-asutusalueille. Nämäkin pilotrakenteet toteutetaan Luopioisten kunnan alueella.

Pohjaveden suojausrakennetta ei testata pohjavesialueella, mutta tarkoituksena on osoittaa, että kui-
tusavea käyttämällä saadaan aikaan riittävän tiiviitä, mutta huomattavasti taloudellisempia rakenteita
kuin tähän asti käytetyillä menetelmillä. Kevyen liikenteen väylien rakentaminen myös haja-
asutusalueille ja maaseututaajamiin on liikenneturvallisuuden kannalta tärkeää, sillä alemman luokan
ajoväylät ovat yleensä kapeita ja ahtaita, ja tämän vuoksi vaarallisia jalankulkijoille ja pyöräilijöille.
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen mainituille seuduille edellyttää kuitenkin, että rakentamis-
kustannukset saadaan mahdollisimman pieniksi. Tämän osoittaminen on eräs hankkeiden tavoitteista.

Tässä teknisessä raportissa selostetaan pääasiassa vuoden 2002 pilotrakentamista ja niitä toimenpi-
teitä, joita on tehty vuoden 2002 loppuun mennessä vuoden 2003 pilotrakentamista varten.

2. KERROSSTABILOINTI. PILOT 2002

2.1. Kohde, ongelmat, tavoitteet

Vuonna 2002 toteutetun pilotrakentamisen tavoitteena oli osoittaa, että vanhan soratien kerrosstabi-
loinnilla ja käyttämällä sideaineena teollisuuden sivutuotteita, kuten lentotuhkaa, päästään ekotehok-
kaampaan tulokseen kuin perinteisillä soratien kunnostusmenetelmillä. Kerrosstabiloinnin lisäksi
kohteessa testataan uuden tyyppistä, suotojätteellä stabiloitua murskekulutuskerrosta, joka on lujem-
pi ja vähemmän pölyävä kuin normaali murskepinta.

Pilotrakennuskohde sijaitsee Luopioisten kunnassa maantien Mt 3201 tieosilla 03 ja 04 välillä Kuo-
hijoki - Kyynärö. Kyseisellä tieosuudella ongelmana on ollut tien routivuus ja hyvin heikko kanta-
vuus.
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2.2. Rakenteet

Tien peruskorjausta testattiin stabiloimalla kantava murskekerros teollisuuden sivutuotteisiin perus-
tuvilla uusilla side- l. stabilointiaineseoksilla. Samalla testattiin erilaisia uusia stabilointiseoksia. Pi-
lotkohde sijaitsee Luopioisissa, Mt 3201:lla paaluvälillä  0 – 12180 (liite 1). Paalutus on laskettu
alkamaan tieosan 03 kohdalta Kipparilasta, jossa vanha öljysorapäällyste päättyy. Pilotrakennuskoh-
de koostuu vertailurakenneosuuksista ja kerrosstabiloiduista osuuksista seuraavasti (kuva 1):

- Plv. 0 – 1400: Vertailurakenne 2, kelirikkokunnostus. Pahimpien routapaikkojen kohdalle toteu-
tettiin kelirikkokorjaus, jossa  suodatinkankaan päälle pantiin noin 30 cm mursketta (0-32 mm).
Kulutuskerrokseksi tuli noin 2 cm:n  murskekerros (0-16 mm).

- Plv. 1400 - 2850: Vertailurakenne 1, ns. syyssorastus. Tielle levitettiin kauttaaltaan uusi 2 cm
kulutuskerros murskeesta (0-16 mm). Tälle osuudella toteutetaan keväällä normaali kevätkun-
nostus eli tähän kulutuskerrokseen sekoitetaan suola pinnan kiinteyttämiseksi..

- Plv. 2850 – 4350: Kerrosstabiloitu rakenne A. Vanha tierakennekerros (20 cm) stabiloidaan side-
aineella, joka sisältää lentotuhkaa ja yleissementtiä suhteessa 3:2.  Sideaineen määrä on 10 %
stabiloitavan runkomateriaalin (murskeen) massasta.

- Plv. 4350 – 5800: Alunperin vertailurakenteeksi tarkoitetulle osuudelle ajettiin 5 cm mursketta
sekä päälle noin 5 cm kerros suotojätemurskeseosta paikallaan sekoittaen.

- Plv. 5800 – 7640: Kerrosstabiloitu rakenne B. Vanha tierakennekerros (20 cm) stabiloidaan side-
aineella, joka sisältää lentotuhkaa ja Nordkalk Oy:n FTC:tä suhteessa 3:2. Sideaineen määrä on
10 % stabiloitavan runkomateriaalin (murskeen) massasta.

- Plv. 7640 – 8690: Kerrosstabiloitu rakenne A.

- Plv. 8690 – 9150: Suotojätevertailurakenteeksi tarkoitettu osuus tehtiin kerrosstabiloituna (B)
rakenteena.

- Plv. 9150 – 9320: Suotojätevertailurakenteeksi tarkoitettu osuudelle ajettiin 5 cm mursketta sekä
päälle noin 5 cm kerros suotojätemurskeseosta.

- Plv. 9320 – 10340: Kerrosstabiloitu rakenne E. Vanha tierakennekerros (20 cm) stabiloidaan
sideaineella, joka sisältää lentotuhkaa, rikinpoistolopputuotetta ja yleissementtiä suhteessa 3:3:4.
Sideaineen määrä on 10 % stabiloitavan runkomateriaalin (murskeen) massasta.

- Plv. 10340 – 12180: Kerrosstabiloitu rakenne A.

Kulutuskerrokset tehtiin joko 2 cm:n murskekerroksesta (0-16 mm) paaluvälille 0 – 2850 tai 5 cm +
5 cm murske + suotojätemurskeseos –kerroksesta paaluvälille 2850 –12180. Tämän jälkimäisen ku-
lutuskerroksen päälle levitettiin vielä sitoutumisen parantamiseksi kivituhkaa
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Kuva 1. Toteutuneet rakenteet eri tieosuuksilla.

Kuvissa 2 - 5 on periaatekuvat pilotkohteessa käytetyistä rakennetyypeistä.

 vanha tie ”runko”

 5 cm murske (0-16 mm) + suotojätestabilointi

 20 cm kerrosstabilointirakenne

 5 cm murske (0-16 mm)

Kuva 2. Kerrosstabilointirakenne A-E.

 vanha tie ”runko”

 Kulutuskerros:
 2 cm murske (0-16 mm)

Kuva 3. Vertailurakenne 1.

PL 0 121801034093209150869076405800435028501400

Vertailu-
rakenne 2

Vertailu-
rakenne 1

A  AAB EBMurske+
suotojätemurske

Murske+
suoto-
jätemurske

2 cm murske 5 cm murske + 5 cm suotojätemurskeseos

kivituhka
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 vanha tie ”runko”

 30 cm murske (0-32 mm)

 Kulutuskerros:
 2 cm murske (0-16 mm)

suodatinkangas

Kuva 4. Vertailurakenne 2, kelirikkokunnostus.

 vanha tie ”runko”

5 cm murske (0-32 mm)
 5 cm suotojäte-
 murskeseos

Kuva 5. Murske + suotojätemurskeseos -rakenne.

2.3. Sideaineseokset

Kerrosstabiloinnissa sideaineena käytetyt sivutuotemateriaalit ovat peräisin UPM-Kymmene Oyj:n
Jämsänkosken ja Kaipolan tehtaiden voimalaitoksilta (lentotuhka), Helsingin Energian voimalaitok-
selta (rikinpoistolopputuote) sekä Kemira Chemicals Oy:ltä Kokkolasta (suotojäte). Sideaineena
käytettiin lisäksi yleissementtiä ja FTC:tä. FTC on Nordkalk Oy:n toimittama sideaineseos, joka si-
sältää Finnstabia, teollisuushienokalkkia ja sementtiä suhteissa 1:1:1.

Suotojätettä muodostuu kalsiumkloridin valmistuksessa.  Pilotrakentamisessa käytetty suotojäte on
rakeistettu kalkilla Kemira Chemicalsin toimesta. Rakeistettu suotojäte muistuttaa olomuodoltaan Y-
lannosta, mutta on pehmeämpää ja kostuessaan se hienontuu vähitellen murskeen seassa toimien
murskekerrosta sitovana aineena kulutuskerroksessa.

Kerrosstabiloinnissa käytettäviä sideaineseoksia ja sideainemääriä testattiin SGT:n laboratoriossa
esitutkimusohjelman mukaisesti parhaimman seoksen löytämiseksi. Liitteessä 2 on esitetty kaikkien
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tutkittavana olleiden murskeeseen lisättyjen sideaineseosten esitutkimustulokset. Kuvassa 6 on esi-
tetty niiden sideaineseosten lujuudet, jotka lopulta valittiin kerrosstabilointirakenteisiin. Kuvasta
näkyy, että kerrosstabilointirakenteessa E käytetty lentotuhka-rikinpoistolopputuote-yleissementti –
seos antaa selvästi lujimman tuloksen ja rakenteessa A käytetty lentotuhkan ja yleissementin seos
heikoimman tuloksen.

Kuva 6. Kerrosstabilointimateriaaleiksi esitutkimusten perusteella valittujen murske + sideaineseos-
ten laboratorionäytteiden lujuudet. (LT-K = Kaipolan lentotuhka, LT-J = Jämsänkosken lentotuhka,
Yse = yleissementti, FTC = Nordkalkin Finnstabiseos, RPT = rikinpoistolopputuote)

2.4. Rakentaminen

Massojen varastointi ja sekoitus tapahtui lopetetulla kaatopaikka-alueella Luopioisten Rankkimäes-
sä. Yleissementti ja FTC toimitettiin Rankkimäkeen kuivina ja sivutuotteet kosteina. Sideaineet säi-
lytettiin sekoitukseen saakka kasoissa ja  siiloissa. Kerrosstabiloinnissa käytetty sideaine sekoitettiin
Tieliikelaitoksen asemasekoittimella, jonka jälkeen materiaaliseokset toimitettiin rakennuskohtee-
seen erä kerrallaan. Seoksia valmistettiin sitä mukaa kuin stabilointiprosessi tietyömaalla eteni. Ku-
lutuskerrokseen sekoitettu kalkilla rakeistettu suotojäte sekoitettiin myös asemasekoittimella Rank-
kimäessä varastoituna olleeseen murskeeseen sekä paikallaan tiehöylän avulla sekoittamalla paalu-
välillä 4350-5800.

Rakentaminen aloitettiin suunnitelman mukaisesti 19.8.2002 seoksen sekoittamisella ja kuljetuksella
rakennuskohteelle, jossa tienpintaa oli kasteltu ja ennalta määrätyiltä osuuksilta oli vanhasta tiera-
kenteesta kivet harattu pois. Sideaineen levitys tehtiin asfaltinlevittimellä ja jyrsintä vanhaan murs-
kekerrokseen stabilointijyrsimellä. Tavoitesyvyys oli 20 cm, mutta joissakin paikoin jouduttiin tyy-
tymään 10 cm syvyyteen tienpohjasta paljastuvien isojen kivien ja kallion vuoksi. Jyrsinnän jälkeen

Kukkia Circlet, Pilot 2002
Kerrostabilointimateriaalien esitutkimukset, lujuus
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pinta muotoiltiin höylällä ja rakenne tiivistettiin 1-valssijyrällä vähintään kuudella ylityskerralla.
Pintaan ajettiin myöhemmin, syyskuun alussa murskekerros (5-10 cm) kulutuskerrokseksi.

Rakennusjärjestys oli seuraava: kerrosstabiloitu rakenne A,  kerrosstabiloitu rakenne B, kerrosstabi-
loitu rakenne E ja viimeiseksi vertailurakenteet. Pilotrakennuskohde tieosilla 03 ja 04 saatiin val-
miiksi 27.8.2002.

Rakentamisen aikana ilmeni ongelmia kuivan sään vuoksi. Sideaineseos kuivui ajoittain liikaa ja
alkoi pölytä. Toisena työpäivänä seokseen päätettiin lisätä vettä kuivumisen vähentämiseksi ja levi-
tettävän sideaineen määrää lisättiin aikaisemman 44 kg/m2 sijasta 46 kg/m2. Samoin aamulla ennen
töiden alkua tien pintaan lisättiin vettä säiliöautoilla tien rungon kosteuden lisäämiseksi.

Laadunvalvontaa suoritettiin sekä sekoituspaikalla että tietyömaalla. Sekoituspaikalla tarkkailtiin
sekä tuhkan että seosten vesipitoisuuksia (tulokset liitteessä 3). Seosten tavoitevesipitoisuus oli 7.5
%, mutta kuivumisesta ja pölyämisestä johtuen seokseen jouduttiin lisäämään vettä ja tavoitevesipi-
toisuutta korotettiin. Tietyömaalla tehtiin koetiivistyksiä Troxler-mittauksin tiivistystyön tarkkaile-
miseksi ja ohjaamiseksi. Koetiivistyksen yhteydessä tehtiin Proctor-sullontasarja toiselta tiivistysko-
keen seurantapisteeltä otetulla näytteellä laadunvalvonnassa käytettävien maksimikuivairtotiheyden
ja optimivesipitoisuuden tarkistamiseksi. Kerrosstabilointirakenteiden työmaalla valmistettujen koe-
kappaleiden puristuslujuustulokset ja, vertailun vuoksi, laboratorion ennakkotutkimustulokset, on
esitetty kuvissa 7 ja 8. Kaikki tietyömaan laadunvalvontatulokset ovat koottuina liitteessä 5.

2.5. Ympäristötutkimukset

Pilotrakennuskohteen lähiympäristön kaivoista, maaperästä (tiekohteen ojanpuoleiselta reunalta)
sekä kohteesta Kukkiajärveen ja Kyynäröjärveen laskevista ojista (tiekohteen läheisyydestä) otettiin
vesi- ja maanäytteet ennen rakentamista. Näytteistä teetettiin monialkuaineanalyysit (Al, As, B, Ba,
Cd, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Sb, Se, Zn) sekä määritettiin näytteiden pH ja sähkönjohtavuus (liite 7).
Tuloksia tullaan vertaamaan vuosittain syksyisin otettavien seurantanäytteiden analyysituloksiin.
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Kuva 7. Kerrosstabilointirakenteiden puristuslujuudet (28 d) tien keskilinjalla. Työmaakappaleet.
Musta viiva palkkien yläosassa ilmaisee mitattujen puristuslujuuksien vaihteluväliä.

Kuva 8. Kerrosstabilointirakenteiden puristuslujuudet (28 d) tien reunoilla. Työmaakappaleet. Musta
viiva palkkien yläosassa ilmaisee mitattujen puristuslujuuksien vaihteluväliä.

Kukkia Circlet, Pilot 2002
Kerrosstabilointirakenteiden lujuustaso, tien keskilinjalla
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Kukkia Circlet, Pilot 2002
Kerrosstabilointirakenteiden lujuustaso, tien reunoilla
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2.6. Seuranta

Pilot 2002 rakennuskohteella ja sen ympäristössä tullaan tekemään seurantamittauksia ja –testejä
vuosien 2003-2005 aikana taulukon 1 mukaisesti. Seurannalla kerätään tietoa kerrosstabilointira-
kenteiden kunnosta ja toimivuudesta sekä kerrosstabiloinnissa käytettyjen sideaineiden ympäristö-
vaikutuksista. Esimerkiksi ennen rakentamista vuonna 2000 tehtyjä kantavuusmittauksia (liite 6)
tullaan vertaamaan keväiden 2003-05 kantavuusmittauksiin.

Silmämääräinen seuranta pilotkohteessa syksyllä 2002 ja vuoden 2003 alussa on osoittanut tien py-
syneen hyväkuntoisena, myös vertailurakenteen osalta,  mikä oli odotettavissakin kuivan kesän ja
syksyn johdosta.

Taulukko 1. Pilotrakennuskohteen 2002 seurantasuunnitelma.
Vuosi/neljännes

02 03 04 05Tehtävä Ohje Hoitaa

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Kuntotarkistus;

videointi

Silmämääräinen TLL,

Viatek

  x x

x

x

x

Kantavuus Pudotuspaino TLL x x x x x

Rakennetutki-
mukset Poranäytteet Viatek x x

Kaivovedet,
ymp. Epäorgaaniset Viatek x x x

Maanäytteet,
ymp. Epäorgaaniset Viatek x x x

2.7. Kustannustehokkuus

Projektin eräänä tavoitteena oli vertailla sorateiden kunnostuksessa teollisuuden sivutuotteiden hy-
väksikäytön tuotantoprosessia ja sen kannattavuutta perinteiseen tuotantoprosessiin. Pilotoitu tuo-
tantoprosessi oli seuraava:

• kivien haraus noin 20 cm:n syvyydeltä; kaivinkone, erikoiskuha

• tien rungon kastelu ennen työpäivän alkua; vesisäiliöauto

• tuhkan ja muiden sivutuotteiden sekoitus sementin kanssa; Tieliikelaitoksen sekoitusasema

• sekoitetun massan kuljetus työkohteeseen, kuljetusmatka keskimäärin 12 km; kuorma-autot

• sekoitetun massan levitys soratien pintaan; asfaltin levitin

• levitetyn massan sekoitusjyrsintä 10 – 20 cm:n syvyyteen, tienpinnan tasaus ja jyräys; jyrsin,
jyrä ja tiehöylä
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• suojamurskekerroksen (5 cm) kuljetus, kuljetusmatka keskimäärin noin 30 km, levitys ja ta-
saus; kuorma-autot, tiehöylä

• kulutuskerrosmateriaalin, johon oli sekoitusasemalla sekoitettu suotokakku, kuljetus, kulje-
tusmatka noin 12 km ja levitys; kuorma-autot ja tiehöylä

• kivituhkan kuljetus ja levitys pintakunnon parantamiseksi; kuoma-autot

Tuotantoprosessissa oli lukuisia koneita. Tuotantoprosessi ja siihen liittyvä sivuotteiden ja sideainei-
den kuljetuslogistiikka toimi tehokkaasti. Työn aikana tapahtui pari työstä riippumatonta laiterikkoa,
mikä aiheutti koko logistiikkaketjun pysähdyksiä.

Taulukko 2. Kukkia Circlet 2002 stabilointitöiden ja vertailuosuuksien kustannukset.

Stabiloitu osuus           €
  
Asemasekoitus 48390
Sementti rahteineen 56148
FTC ja RPT rahteineen 17074
Sekoitusjyrsintä töineen 62564
Kerrostyöt, sis. kulj., koneet ja mat. 97606
Ojitus ja Haraus 22489
Henkilökulut 37805
Suunnittelu ja laadunvalvonta 68684
Stabiloitu osuus yhteensä 410760 € 2,44 Mmk

kilometrihinta 44026 €/km 0,26 Mmk/km

Vertailu osuus yhteensä 80360 € 0,48 Mmk
- kelirikko 73438 € 0,44 Mmk

kilometrihinta 52456 €/km 0,32 Mmk/km
- syyssorastus 6922 € 0,04 Mmk

kilometrihinta 4774 €/km 0,03 Mmk/km

Yhteensä 491120 €

Pituudet 12180 m
- stabiloidut osuudet 9330 m
- vertailuosuudet 2850 m
  (1400m/kelirikko + 1450m/syyssorastus)
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Kustannusseurannan perusteella stabiloidun rakenteen, jonka kokonaispituus oli 9330 metriä, koko-
naiskustannuksiksi tuli noin 411 000 euroa eli kilometrikustannus oli 44 026 €/km (noin 260 000
mk/km). Tarkempi jakauma eri töihin on taulukossa 2. Vertailuosuuden, jonka pituus oli 2850 met-
riä, kokonaiskustannukset olivat 80 400 euroa eli kilometrikustannukset olivat kelirikkokorjaus -
osuudella 52 456 €/km ja syyssorastus -osuudella noin 4800 €/km. Kustannukset ovat suurelta osin
työkustannuksia, joissa ei ole katetta mukana. Toisaalta pilotoinnissa on aina sellaisia kustannuseriä,
joihin pidempikestoisessa työssä voitaisiin vaikuttaa alentavasti. Edellä olevan taulukon perusteella
kustannukset ovat kohtuullisella tarkkuudella oikeita ja kuvaavat tämäntyyppisen työn todellista
hintaa.

Varsinaisen stabilointiyön toteutusaika oli kaksi viikkoa. Tuotantoprosessia arvioitaessa voidaan
todeta, että tämäntyyppisen stabilointityön työsaavutus on noin 2 km/työpäivä. Tämän lisäksi on
aikaa varattava etukäteen rumputöiden ja kivien haraamiseen. Ojituksen päivittäinen työsaavutus ja
myös kerrostöiden työsaavutus on sama eli noin 2 km päivässä. Töitä ei voi tehdä yhtä aikaa samalla
kohtaa, mutta ketjuttamalla ojitus, kivien haraus, jyrsintä ja kulutuskerrosten teko saadaan työsaa-
vutus hyväksi. Kustannussäätöjä syntyisi erityisesti silloin, jos samalta sekoitusasemalta voitaisiin
tehdä useita soratien parannuksia. Työsaavutus voisi olla keskimäärin jopa 1-2 km työvuorossa.

3. KUITUTUHKARAKENNE SORATIEN PERUSPARANTAMISEKSI.  PILOT
2003

3.1. Kohde, ongelmat, tavoitteet

Luopioisten kunnassa sijaitseva kelirikko-ongelmainen Pihtisalmentie (Pt 13981, Auraanpohjan tie-
osuus) peruskorjataan kesällä 2003 pahimmilta vaurio-osiltaan yhteensä 500 metrin matkalta kuitu-
tuhkarakennekerroksella.

3.2. Rakenteet

Vanhan tierakenteen pintaa tasataan ja päälle tulee 20 cm:n kuitutuhkakerros (kuva 9). Kuitutuhka-
rakennekerroksen päälle tulee 10 cm:n kulutuskerros murskeesta (0-16 mm).
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Kuva 9. Pihtisalmentielle rakennettavan kuitutuhkarakenteen poikkileikkaus.

3.3. Materiaalit

Rakennekerroksessa on suunniteltu käytettävän Jämsänkosken lentotuhkan (LT) ja siistauslietteen
(SJ) seosta. Siistauslietettä l. kuitusavea käytetään seossuhteissa U1:U2:U3 (2:1:1). Aikaisemmissa
esitutkimuksissa mukana ollutta Kaipolan tuhkaa käytetään vain tarvittaessa.

Kuitutuhkarakennekerroksessa käytettäviä runko- ja sideaineseoksia testattiin SGT:n laboratoriossa
parhaimman seoksen löytämiseksi vuoden 2002 esitutkimusohjelman mukaisesti; tulokset ovat liit-
teessä 8. Vuonna 2003 tehdään kahdella kuitutuhkaseoksella vielä tarkistustestejä laboratoriossa:
SJ:LT 10:7 + FTC 6 % ja SJ:LT 10:10 + FTC 6 %. Tämän lisäksi pyritään optimoimaan murskeen ja
rakeistetun suotojätteen seosta kulutuskerrosmateriaalina.

Edellä mainittu testausohjelma koskee myös kevyen liikenteen väylissä käytettäviä materiaaleja.

3.4. Seurantasuunnitelma

Pilot 2003 kohteissa on suunniteltu teknistä ja ympäristönseurantaa vuosien 2003-2005 aikana taulu-
kon 3 mukaisesti. Seurannalla tarkkaillaan kuitutuhka- ja pohjavedensuojausrakenteiden kuntoa ja
toimivuutta sekä niiden ympäristövaikutuksia.

POHJAMAA

VANHA TIERAKENNE

MURSKE 10 cm, 0-16 mm

KUITUTUHKA, 20 cm
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Taulukko 3. Soratien peruskorjauksen kuitutuhkarakenteen 2003 seurantasuunnitelma.
Vuosi / vuosineljännes

03 04 05Seurantakohde Menetelmä Suorittaja

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Kuntotarkistus;
videointi Silmämääräinen

TLL,

Viatek

E

E
x

x

x
x x

Kantavuus Pudotuspaino TLL x x x x

Rakennetutki-
mukset Poranäytteet Viatek x x

Vesinäytteet,
ymp.

Epäorgaaniset KL /
Viatek E x x

Maanäytteet,
ymp. Epäorgaaniset Viatek E x x

E = ennakkotarkistus

Ympäristöseurannaksi on esitetty ympäristölupahakemuksessa seuraavaa:

Vesinäytteet otetaan ennen rakentamista ja sen jälkeen syksyisin vähintään kaksi vuotta rakentami-
sen jälkeen. Vesinäytteet otetaan rakentamiskohteiden läheisyydessä sijaitsevista kaivoista kunta-
liittymän (KL) työterveystarkastajan toimesta. Kaivokartoitus suoritetaan ennen rakentamista touko-
kesäkuussa 2003.

Maanäytteet otetaan ennen rakentamista ja rakentamisen jälkeen syksyisin vähintään kaksi vuotta
rakentamisen jälkeen. Maanäytteet otetaan veden virtauksen alapuolelta, pilotrakenteen läheisyy-
destä, n. 1-2 metrin päässä rakenteen sivulta ja sivutuotemassakerrosten alapuolisesta maakerrok-
sesta asiaan soveltuvalla näytteenottimella.

Vesi- ja maanäytteistä määritetään epäorgaanisten alkuaineiden pitoisuudet (tärkeimmät, käytettä-
vän tuhkan laatuun perustuvat alkuaineet ovat As, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Sb, Se, Zn) ja  pH,
sähkönjohtavuus, sekä DOC / TOC (kuitusaven vuoksi).

4. POHJAVEDENSUOJAUSRAKENNE KUITUSAVESTA.  PILOT 2003

4.1. Kohde, ongelmat, tavoitteet

Pihtisalmentien peruskorjauksen yhteydessä testataan kuitusaven toimivuus pohjavedensuojausra-
kenteena. Suojausrakenne kulkee Pihtisalmentien luiskassa noin 20 - 30 metrin matkalla ja ulottuu 5
metrin päähän tiestä. Todellisuudessa koerakennuskohde ei sijaitse pohjavesialueella (ei suojaustar-
vetta).  Rakentamisen jälkeen seurataan suojausrakenteen tiiviyttä ja sen kehittymistä vuosittain (v.
2004, 2005, mahdollisesti pitempäänkin) infiltrometrimittauksin ja laboratorionäytteistä tehtävin
vedenläpäisevyyskokein.
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4.2. Rakenteet

Pohjavedensuojausrakenteena käytetään 0.5 metrin kuitusavikerrosta. Suojausrakenne tulee kokonai-
suudessaan olemaan kuvan 10 mukainen.

4.3. Materiaalit

Pohjavedensuojausrakenteessa käytetään siistauslietettä eli kuitusavea. Vuonna 2003 tehtävissä en-
nakkotutkimuksissa on mukana vain yksi siistausjätelajike U1, jolle tehdään laboratoriotestejä (esim.
Proctor, vedenläpäisevyys, jäätymis-sulamiskoe) ja määritetään lisäkomponenttien tarve.

Kuva 10. Periaatekuva pohjavedensuojausrakenteesta.

5. KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT.  PILOT 2003

5.1. Kohde, ongelmat, tavoitteet

Luopioisiin rakennetaan Mt 322:n varrelle noin 4 kilometrin pituinen kevyen liikenteen väylä (2-3
erilaista rakenneratkaisua) käyttämällä hyväksi kuitutuhkamateriaaleja ja geovahvisteita. Kyseisellä
tieosuudella on kevyen liikenteen turvallisuusongelmana ollut tien kapeus ja siitä johtuvat vaarati-
lanteet. Kevyen liikenteen väylien lisääminen haja-asutusalueille/maaseututaajamiin edellyttää, että
rakentamiskustannukset saadaan mahdollisimman pieniksi. Pilotkohteessa tavoitteena on osoittaa
toteutettavien ratkaisujen kustannustehokkuus käyttämällä hyväksi teollisuuden sivutuotteita.

Pohjavedensuojaus
kuitusavella

Peitekerros
(soraa, maata)

Oja

Kuitutuhkalla perus-
parannettu soratie

5 m

1:1.5
1:1.5

POHJAVEDENSUOJAUSRAKENNE
Periaatekuva

0.5 m
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5.2. Rakenteet

Mikkolanlahden ja kirkonkylän kohdalla kevyen liikenteen väylä rakennetaan erillisinä ”väylinä”.
Mikkolanlahden pehmeikölle tehdään kelluva rakenne (kuva 11), muuten toteutetaan kiinteälle pen-
kereelle tehty ratkaisu (kuva 12). Muilla kohdin kevyen liikenteen väylä kulkee Mt 322:n yhteydes-
sä, jota levennetään molemmilta puolilta 1 metrillä (kuva 13). Levennykset tehdään jyrkentämällä
nykyistä luiskaa ja lujitetaan geovahvisteilla.

Kuva 11. Kevyen liikenteen väylän rakennekuva; Mikkolanlahden pehmeikölle suunniteltu kelluva
rakenne.
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Kuva 12. Kevyen liikenteen väylän rakennekuvat; Mikkolanlahden ja kirkonkylän kohdalle kiinte-
älle penkereelle suunnitellut rakenteet.
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Kuva 13. Kt 322:n yhteyteen suunnitellun kevyen liikenteen väylän rakennekuvat.

5.3. Materiaalit

Rakennusmateriaalina käytetään kuitutuhkaa ja geovahvisteita. Materiaalien jatkotutkimusohjelma
esitetään luvussa 3.3.

5.4. Kohteen ennakkotutkimukset 2002

Suunnitellun kevyen liikenteen väylän maaperä tutkittiin maatutkaluotauksella syksyllä 2002. Maa-
tutkauksella saatiin tietoa linjauksen pohjasuhteista, maaperäkerrostumista ja kallionpinnan sijain-
nista. Luotauksen yhteydessä otettiin ns. suokairalla näytteitä Mikkolanlahden pohjukan pehmeiköltä
laboratoriossa tehtäviä peruskokeita varten (tulokset liitteessä 9). Myöhemmin otettiin lisää näytteitä
koekuoppien kaivuun yhteydessä myös muilta kohdin kevyen liikenteen väylän linjausta. Tietoja
käytetään hyväksi suunniteltaessa tarkemmin kevyen liikenteen väylän rakenteita.

Soneran ja Soonin
kuitukaapelitSoneran kuparikaapeli

Maaleikkaus Kallioleikkaus

Soneran kuparikaapeli

Matala penger

Soneran ja Soonin
kuitukaapelit

Korkea penger

n.6000n.500 n.500

n.6000n.500 n.1000

Kaide
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6. YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET V. 2003

Life-Environment hankkeen, Kukkia Circlet, tarkoituksena on osoittaa, että mm. sorateiden ja mui-
den alemman luokan tierakenteiden peruskorjauksessa ja rakentamisessa saadaan aikaan kestävämpiä
ja taloudellisempia tuloksia käyttämällä uusiomateriaaleja ja siihen liittyvää uutta teknologiaa kuin
suorittamalla hoitotoimenpiteet, peruskorjaus ja rakentaminen perinteisillä menetelmillä. Tämän li-
säksi uusiomateriaaleja käyttämällä säästetään uusiutumattomia luonnonvaroja ja suojellaan ympä-
ristöä, kuten kauniita soraharjuja ja kallioita sekä elintärkeitä pohjavesivarojamme.

Vuonna 2002 on testattu soratien peruskorjausta yli 12 kilometrin pituisella maantiellä Luopioisissa
stabiloimalla olemassa olevaa murskekerrosta erilaisilla lentotuhkaan perustuvilla sideaineilla sekä
levittämällä stabiloidun kerroksen päälle, kulutuskerrokseksi, rakeistetulla suotojätteellä sidottua
mursketta. Vertailun vuoksi osa peruskorjauksesta ja kunnostuksesta on toteutettu kahdella perintei-
sellä vaihtoehdolla; kelirikkokunnostuksena tai kulutuskerroksen lisäyksenä. Toteutetun kohteen
teknisiä ominaisuuksia ja ympäristövaikutuksia tullaan seuraamaan usean vuoden ajan tämän raken-
tamisen jälkeen. Arviolaskelmat uuden toteutuksen kustannuksista verrattuna perinteisiin osoittavat,
että stabiloidun rakenteen kilometrikustannus oli 16 % edullisempi (8430 €/km) kuin kelirikkokorja-
us –osuuden.

Vuoden 2002 aikana tai alkuvuodesta 2003 on todettu stabiloidun tien samoin kuin sen vertai-
luosuuksien pysyneen hyvässä kunnossa. Ensimmäiset seurantaan liittyvät näytteenotot, mittaukset ja
analyysit tehdään syksyllä 2003.

Vuonna 2002 tehtiin myös runsaasti materiaalitestauksia sopivien seossuhteiden hakemiseksi sekä
vuoden 2002 että vuoden 2003 pilotteja varten. Materiaalien tarkistustestauksia ja rakeistetun suoto-
jätteen sekä murskeen optimisuhteen hakemista jatketaan vielä vuoden 2003 kevään laboratoriotes-
tauksin. Myös pääosa pilot-2003 rakennesuunnitelmista toteutettiin vuoden 2002 aikana; keväällä
2003 rakenteet ja niiden mitoitukset tarkennetaan ja sovitaan lopullisesti ottaen huomioon myös ym-
päristölupaviranomaisen (Pirkanmaan ympäristökeskus) päätökset. Pilot-2003:n eri rakenteet on tar-
koitus toteuttaa heinä-syyskuussa 2003.
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KERROSSTABILOINTI-
RAKENNE A

VERTAILURAKENNE
MURSKEESTA

VERTAILURAKENNE
MURSKEESTA 

PL 5800

PL 4350

PL 2850

PL 0

KULUTUSKERROS
MURSKEESTA
PLV 0 - 5800

Kukkian kierros  MT 3201 (pilot 2002) 7.8.2002  1(2)

LIITE 1 (1/2)
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KERROSSTABILOINTI-
RAKENNE A

PL 12180

PL 10340

VERTAILURAKENNE
MURSKEESTA

KERROSSTABILOINTI-
RAKENNE E

PL 9320

PL 8690

KERROSSTABILOINTI-
RAKENNE A

PL 7640

KERROSSTABILOINTI-
RAKENNE B

PL 5800

KULUTUSKERROS
MURSKEESTA JA

SUOTOJÄTTEESTÄ
PLV 5800 - 12180

Kukkian kierros  MT 3201 (pilot 2002) 7.8.2002  2(2)

LIITE  1 (2/2)
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KUKKIA CIRCLET, PILOT 2002: KERROSSTABILOINNISSA KÄYTETTÄVIEN
SIDEAINESEOSTEN ESITUTKIMUSTULOKSET

Kukkia Circlet, Pilot 2002
Lujuudet eri sideaineilla ja sideainemäärillä

Esitutkimukset, Vaihe II

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Pu
ris

tu
sl

uj
uu

s 
[M

Pa
]

28 d lujuus 3,334 2,495 3,132 3,328 1,695 2,492 2,259 2,931

Jäädytys-sulatuskoe 3,089 1,543 2,506 2,423 0,993 1,848 1,167 2,261

Yse 4 %
LT-J 6 % + Yse 

4 %
LT-J 6 % + Yse 
4 % (D=95%)

LT-J 3 % + RPT 
3 % + YSe 4 %

LT-K 6 % + Yse 
4 %

LT-K 6 % + Yse 
4 % (D=95 %)

LT-J 6 % + FTC 
4 % 

FK 3 % + LT-J 3 
% + (kuja+Yse 

7:3) 4 %

LT-J = Lentotuhka Jämsänkoski

LT-K = Lentotuhka Kaipola

Yse = Yleissementti

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Kukkia Circlet, Pilot 2002
Lujuudet eri sideaineilla ja sideainemäärillä

Esitutkimukset, Vaihe I

Pu
ris

tu
sl

uj
uu

s 
[M

Pa
]

28 d lujuus 0,128 1,917 0,484 0,459 2,039 0,674 1,625 1,573 0,979 1,357 1,951

jäädytys-sulatuskoe 0,687 0,047 0,072 1,062 0,109 0,601 0,663 0,3 0,359 0,481

0 % LT-J 6 % + 
Yse 3 %

LT-J 7,5 % + 
CaO 1,5 %

LT-J 6 % + 
(kuja+Yse 7:3) 

3 %

LT-J 3 % + 
RPT 3 % 
+YSe 3 %

LT-J 4,5 % + 
RPT 3 % + 
CaO 1,5 %

LT-K 6 % + 
Yse 3 %

LT-J 6 % + 
FTC 3 % 

FK 5 % + LT-J 
1 % + 

(kuja+Yse 7:3) 

FK 3 % + LT-J 
3 % + 

(kuja+Yse 7:3) 

RSJ-1 5 % + 
Yse 3 %

LIITE 2
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KUKKIA CIRCLET, PILOT 2002: SEKOITUSASEMAN TUHKIEN JA SEOSTEN LAADUNTARKKAILU

- vesipitoisuus

Aika Tuhka Seos

(LT-K)

w [%]

(LT-J)

 w [%]

LT : Yse

(65:35)

w [%]

LT : Yse : vesi
(60:33.9:6.1)

w [%]

LT : Yse : vesi
(62.5:34.2:3.3)

w [%]

LT : FTC : vesi
(62.5:34.2:3.3)

w [%]

LT : RPT : Yse : vesi

(32:26.2:35.3:6.3)

w [%]

19.08.02 22.9 – 25.6 11.5 – 16.5

20.08.02 4.7 – 21.0 6.1 – 13.5 13.1 – 19.5

21.08.02 13.8 18.3 – 24.8 14.2 – 15.9

22.08.02 16.0 20.5 – 23.4 8.6 – 11.0 15.1 – 17.8 15.8 – 17.7

23.08.02 16.2 – 17.5

26.08.02 18.0 14.7 – 19.8 13.3 – 13.5

27.08.02 28.4 13.4 – 17.0

LT-K = Kaipolan lentotuhka FTC = Nordkalkin Finnstabiseos

LT-J = Jämsänkosken lentotuhka RPT = rikinpoistolopputuote

Yse = yleissementti LIITE  3

23



LIFE02 ENV/FIN/000329: Kukkia Circlet, Tekninen raportti 2002

24

            LIITE 4

SEKOITUSASEMAN YHTEENVETORAPORTTI

LUOPIOINEN MT 3201 7 03-04 KUOHIJOKI – KYYNÄRÖ

LIFE01 ENV/FIN/000329: Kukkia Circlet

Materiaali A

19.-22.8.2002

Tot.- Ton yks. Tot.-% Tav.-%

Lentotuhka (kostea)   760,700 t    62 %  53,3 % (kosteana)

Sementti   418,167 t    34 %  35,6 %

Lisä vesi     46,355 t      4 %  11,1 %

Yhteensä 1225,222 t  100 % 100,0 %

Materiaali B

23.-26.8.2002

Tot.- Ton yks. Tot.-% Tav.-%

Lentotuhka (kostea)    283,900 t    63 %  53,3 % (kosteana)

FTC   150,454 t    33 %  35,5 %

Lisä vesi     16,208 t      4 %  11,1 %

Yhteensä   450,562 t  100 %  99,9 %

Materiaali E

26.-27.8.2002

Tot.- Ton yks. Tot.-% Tav.-%

Lentotuhka (kostea)   109,600 t    33 %  26,5 % (kosteana)

Sementti   120,268 t    36 %  35,8 %

Rikinpoistolopputuote     82,799 t    25 %  26,5 %

Lisä vesi     21,687 t      6 %  11,1 %

Yhteensä   334,355 t  100 %  99,9 %
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KUKKIA CIRCLET, PILOT 2002: KOERAKENNUSKOHTEEN TYÖMAALLA TEHDYT
LAADUNVARMENNUSTUTKIMUKSET

Kerrosstabilointi A (plv. 2850-4350)
Koekappaleet Troxler-mittaukset  rakenteesta

Sijainti/
Paalu

Keskiosa/
Reunaosa

w
[%]

Tiivistys-
työmäärä
[isk./krs]*

Kuiva-
tiheys
[kg/m3]

Puristus-
lujuus
[MPa]

Keskiosa/
reunaosa

w
[%]

Kuiva-
tiheys
[kg/m3]

Huom.

Keski 7.6 19192850
Vas. 5.4 1882
Keski 6.8 19502900
Vas. 6.7 1927
Keski 5.7 19302950
Oik. 5.8 1922

Keski 8.0 5 x 25
5 x 7.4

2046
1963 2.7

Keski 6.1 19273000

Oik. 7.5 5 x 7.4 1889 2.6 Vas. 6.0 1918
Keski 5.7 19323050
Oik. 6.2 1920
Keski 7.4 19273100
Vas. 6.5 1943
Keski 5.8 19223150
Oik. 6.4 1925
Keski 5.3 19433200
Oik. 5.8 1933
Keski 5.2 19203250
Vas. 5.1 1922
Keski 5.1 19433300
Oik. 5.5 1932

Keski 5.3 5 x 25
5 x 7.4

2050
1953 1.8

Keski 4.5 19293335

Vas. 12.5 5 x 7.4 1876 3.4
Keski 5.1 19273350
Vas. 4.9 1933
Keski 4.1 19203400
Oik. 4.4 1932
Keski 5.2 19243450
Oik. 4.3 1922
Keski 5.0 19263500
Oik. 5.2 1922
Keski 4.4 19263550
Vas. 5.1 1934

Keski 5.6 5 x 25
5 x 7.4

2065
1952 3.1

Keski 10.0 18443600

Vas. 9.6 5 x 7.4 1853 6.0 Oik. 6.9 1798
Keski 7.4 18883650
Vas. 8.4 1838
Keski 6.5 18213700
Oik. 6.5 1790
Keski 7.4 18233750
Vas. 8.2 1837
Keski 8.4 18433800
Oik. 9.1 1857
Keski 8.8 18543850
Vas. 9.1 1843

Keski 11.8 5 x 25
5 x 7.4

1920
1809 5.3

Keski 9.2 18273900

Oik. 11.0 5 x 7.4 1805 5.9 Vas. 9.1 1832
Keski 9.1 18623950
Oik. 9.0 1857
Keski 8.8 18634000
Vas. 9.5 1874
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Keski 8.4 5 x 25
5 x 7.4

2023
1915 5.9

4030

Vas. 10.3 5 x 7.4 1892 9.1
Keski 9.0 18544050
Oik. 8.2 1844
Keski 11.8 18064100
Vas. 9.0 1866
Keski 9.8 18254150
Oik. 8.8 1864
Keski 9.5 18634200
Vas. 10.9 1819

4250 Keski 14.4 1765
Keski 9.0 18634300
Oik. 8.9 1854
Keski 9.0 18634350
Vas. 9.5 1863

Kerrosstabilointi A (plv. 7640-8690)
Koekappaleet Troxler-mittaukset  rakenteesta

Sijainti/
paalu Keskiosa/

Reunaosa
w
[%]

Tiivistys-
työmäärä
[isk./krs]

Kuiva-
tiheys
[kg/m3]

Puristus-
lujuus
[MPa]

Keskiosa/
reunaosa

w
[%]

Kuiva-
tiheys
[kg/m3]

Huom.

Keski 13.8 18647700
Oik. 12.8 1852
Keski 12.4 18237750
Vas. 10.5 1843

Keski 8.9 5 x 25
5 x 7.4

1979
1890 6.9

Keski 11.7 19007800

Vas. 9.5 5 x 7.4 1782 7.4 Oik. 12.6 1875
Keski 11.4 18847850
Vas. 11.1 1802

Keski 8.5 5 x 25
5 x 7.4

1955
1873 8.0

Keski 10.7 19177900

Vas. 8.9 5 x 7.4 1919 7.2 Oik. 11.1 1912
Keski 10.5 17467950
Vas. 9.9 1783
Keski 11.4 17978000
Oik. 10.7 1844
Keski 13.7 18498050
Vas. 13.8 1894
Keski 13.2 17598100
Oik. 13.2 1862
Keski 11.9 18658150
Vas. 11.3 1853
Keski 10.1 18478200
Oik. 10.7 1822
Keski 11.8 18428250
Vas. 12.4 1837

Keski 9.9 5 x 25
5 x 7.4

2056
1998 7.6

Keski 11.8 18578300

Vas. 14.0 5 x 7.4 1608 6.8 Oik. 12.1 1833
Keski 11.8 18718350
Vas. 12.0 1857

Keski 10.7 5 x 25
5 x 7.4

2012
1989 3.1

8500

Vas. 9.6 5 x 7.4 1912 3.8
Keski 9.0 19198700
Vas. 7.8 1922
Keski 9.1 19248750
Oik. 7.8 1917
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Kerrosstabilointi A (plv. 10340-12180)
Koekappaleet Troxler-mittaukset  rakenteesta

Sijainti/
paalu Keskiosa/

Reunaosa
w
[%]

Tiivistys-
työmäärä
[isk./krs]

Kuiva-
tiheys
[kg/m3

Puristus-
lujuus
[MPa]

Keskiosa/
reunaosa

w
[%]

Kuiva-
tiheys
[kg/m3]

Huom.

Keski 7.5 178110350
Oik. 8.4 1753
Keski 11.6 188510400
Vas. 10.7 1873
Keski 7.8 186310450
Oik. 10.3 1850

Keski 8.5 5 x 25
5 x 7.4

1996
1924 3.4

Keski 7.8 186710500

Vas. 7.4 5 x 7.4 1969 4.9 Vas. 6.8 1853
Keski 6.8 187310550
Oik. 7.4 1884
Keski 9.1 181310600
Vas. 9.0 1807
Keski 7.8 184310650
Oik. 9.5 1833
Keski 7.5 184310700
Vas. 7.8 1838
Keski 9.5 196210750
Oik. 8.8 1943
Keski 10.0 194510800
Vas. 11.0 1922
Keski 8.8 193210850
Vas. 7.9 1927

Keski 10.1 5 x 25
5 x 7.4

1945
1861 5.0

Keski 9.8 194310900

Oik. 9.8 5 x 7.4 1791 3.0 Vas. 7.8 1912
Keski 6.8 195710950
Oik. 7.6 1933
Keski 11.8 172811000
Vas. 12.4 1722
Keski 11.8 185311050
Oik. 10.9 1844
Keski 12.9 179411100
Vas. 13.4 1766
Keski 9.7 180311150
Oik. 8.8 1788

Keski 8.1 5 x 25
5 x 7.4

2075
1997 2.1

Keski 9.9 190711200

Vas. 9.2 5 x 7.4 1975 1.4 Vas. 10.3 1893
Keski 7.2 181111250
Vas. 8.5 1797
Keski 8.2 193411300
Vas. 6.8 1922
Keski 6.9 192211350
Vas. 7.8 1907
Keski 8.8 171411400
Vas. 9.5 1757
Keski 8.8 181311450
Vas. 9.5 1810
Keski 6.8 184611500
Oik. 6.0 1833
Keski 9.4 185311550
Vas. 8.8 1773

Keski 7.8 5 x 25
5 x 7.4

2028
1906 7.1

Keski 6.8 184311600

Oik. 9.4 5 x 7.4 1926 4.1 Oik. 7.4 1812
Keski 10.4 192211700
Vas. 7.1 1943
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Keski 9.2 183311750
Vas. 10.0 1810
Keski 8.8 182411800
Vas. 7.9 1817
Keski 8.7 181711850
Vas. 7.9 1810
Keski 8.4 185911900
Vas. 9.5 1843
Keski 7.8 192211950
Vas. 8.8 1907
Keski 6.8 198112000
Vas. 7.5 1963
Keski 8.5 190712050
Oik. 7.8 1878
Keski 7.1 193212100
Vas. 8.5 1943

Kerrosstabilointi B (plv. 5800-7640)
Koekappaleet Troxler-mittaukset  rakenteesta

Sijainti/
paalu Keskiosa/

Reunaosa
w
[%]

Tiivistys-
työmäärä
[isk./krs]

Kuiva-
tiheys
[kg/m3]

Puristus-
lujuus
[MPa]

Keskiosa/
reunaosa

w
[%]

Kuiva-
tiheys
[kg/m3]

Huom.

Keski 9.0 5 x 25
5 x 7.4

2030
1948 2.2

5800

Oik. 8.7 5 x 7.4 1893 2.6
Keski 7.2 19135850
Oik. 6.8 1932
Keski 6.4 18895900
Vas. 7.4 1873
Keski 8.3 18405950
Oik. 7.8 1817
Keski 7.7 18146000
Vas. 6.8 1763
Keski 8.4 17976050
Oik. 7.5 1777
Keski 9.0 18536100
Vas. 7.6 1832
Keski 9.0 18536150
Oik. 6.1 1833

Keski 7.2 5 x 25
5 x 7.4

2108
1943 1.6

Keski 9.9 18826200

Vas. 8.3 5 x 7.4 1982 1.9 Vas. 8.8 1860
Keski 8.4 17526250
Oik. 7.1 1773
Keski 6.4 17806300
Vas. 5.4 1801
Keski 8.8 19226350
Oik. 9.8 1908
Keski 11.3 19126400
Vas. 10.3 1907
Keski 7.8 19536450
Oik. 8.4 1950

Keski 8.0 5 x 25
5 x 7.4

2008
1933 3.0

Keski 9.8 19736500

Vas. 7.4 5 x 7.4 1955 2.8 Vas. 9.1 1964
Keski 8.8 18116550
Oik. 10.4 1813
Keski 8.4 17956600
Vas. 9.4 1773
Keski 8.8 18336650
Oik. 6.1 1816
Keski 3.5 18176700
Vas. 4.0 1822
Keski 4.6 18436750
Oik. 3.4 1837
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Keski 11.3 19026800
Vas. 10.8 1887
Keski 6.8 18706850
Oik. 9.5 1853
Keski 9.8 18506900
Vas. 10.8 1824
Keski 11.1 18536950
Oik. 9.6 1837
Keski 9.8 18537000
Vas. 10.7 1827
Keski 9.8 18537050
Oik. 10.7 1850

Keski 7.3 5 x 25
5 x 7.4

2069
1992 1.2

Keski 10.3 18437100

Oik. 7.8 5 x 7.4 1955 1.3 Vas. 9.5 1837
Keski 10.3 18407200
Vas. 9.5 1843
Keski 10.4 18537250
Vas. 10.1 1843

Keski 8.9 5 x 25
5 x 7.4

2014
1941 2.9

Keski 10.3 18427300

Oik. 12.3 5 x 7.4 1855 3.8 Vas. 9.5 1862
Keski 10.1 18227400
Vas. 8.8 1857
Keski 11.1 18867450
Oik. 10.2 1863
Keski 5.6 19637500
Vas. 6.8 1953
Keski 7.9 17437550
Oik. 8.4 1733
Keski 7.8 18117600
Vas. 9.5 1780

Kerrosstabilointi E (plv. 9320-10340)

Koekappaleet Troxler-mittaukset  rakenteesta
Sijainti/
paalu Keskiosa/

Reunaosa
w
[%]

Tiivistys-
työmäärä
[isk./krs]

Kuiva-
tiheys
[kg/m3]

Puristus-
lujuus
[MPa]

Keskiosa/
reunaosa

w
[%]

Kuiva-
tiheys
[kg/m3]

Huom.

Keski 8.2 18439350
Vas. 7.4 1837
Keski 9.1 18379400
Vas. 8.4 1822
Keski 6.9 19579450
Oik. 7.4 1943
Keski 8.2 19439500
Vas. 8.5 1933
Keski 10.5 18539550
Oik. 9.6 1846

Keski 7.6 5 x 25
5 x 7.4

2101
1947 5.5

Keski 7.2 19499600

Oik. 6.6 5 x 7.4 2067 9.4 Vas. 7.8 1953
Keski 7.2 19969650
Oik. 6.7 1982
Keski 6.9 19539700
Vas. 6.5 1953
Keski 7.4 19239750
Oik. 10.5 1937

Keski 8.6 5 x 25
5 x 7.4

2114
2026 5.3

Keski 10.4 19539800

Oik. 7.5 5 x 7.4 1999 6.0 Vas. 9.5 1944
Keski 8.1 19149850
Oik. 7.9 1917
Keski 8.4 19439900
Vas. 7.8 1933
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Keski 9.5 19649950
Oik. 10.4 1943
Keski 9.7 197310000
Vas. 10.5 1953
Keski 9.7 201010050
Oik. 8.8 1997
Keski 9.5 201510100
Vas. 8.2 2025
Keski 8.5 199210150
Oik. 7.8 1987

Keski 8.1 5 x 25
5 x 7.4

2200
2122 2.1

Keski 8.7 200710200

Vas. 10.6 5 x 7.4 2037 1.7 Vas. 7.9 1992
Keski 10.0 199110250
Oik. 8.8 1977
Keski 7.8 202710300
Vas. 8.8 2022
Keski 6.3 185710350
Oik. 7.8 1843

* 5 x 7.4 iskua = 7+7+7+8+8 iskua
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            KUKKIA CIRCLET, PILOT 2002: PILOTTIRAKENNUSKOHTEEN TEIDEN KANTAVUUDET ENNEN KOERAKENTAMISTA

PPL-kantavuus 3201/03 ja 3201/04
Ennen rakentamista (5/2000) 
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KUKKIA CIRCLET, PILOT 2002: YMPÄRISTÖSEURANTA

Vesinäytteiden analyysitulokset (Geologian tutkimuskeskus, geolaboratorio)

Al As B Ba Cd Cr Cu Mn Mo Ni Sb Se Zn pH EC

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mS/m 25°C

+ 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M 143I 143I

L02799019 1.Laine <1 0,34 3,23 4,93 <0.02 <0.2 33,3 59,7 0,22 2,57 <0.02 <0.5 242 7,1 9,04

L02799020 2.Kankaanpaa 1,78 0,08 34,0 6,84 <0.02 <0.2 19,9 18,8 1,01 0,77 0,04 <0.5 99,2 7 26

L02799021 3.Alenius 62,1 0,13 27,9 15,5 0,07 0,3 96,5 4,46 0,07 1,71 0,06 <0.5 113 6,5 9,59

L02799022 4.Tulokas 29,5 0,09 7,60 11,3 0,07 <0.2 395 22,1 0,07 1,63 0,02 <0.5 79,3 6,6 10,3

L02799023 5.Makinen 35,9 0,23 20,1 9,09 <0.02 0,29 3,81 5,7 0,24 0,89 0,05 <0.5 5,02 6,8 9,78

L02799024 6.Lappi 21,5 0,38 31,4 17,5 0,02 0,31 19,7 2,67 0,20 0,94 0,08 <0.5 61,5 6,8 17,2

L02799025 7.Laine K. 10,6 0,09 8,83 6,40 0,08 <0.2 123 18,0 0,15 1,40 0,05 <0.5 290 6,5 9,99

L02799026 8.Laine S: 5,69 0,13 5,59 8,21 0,03 <0.2 51,0 0,88 0,35 0,78 0,03 <0.5 68,2 6,5 9,95

L02799027 10.Lehto 13,8 0,27 10,2 10,2 <0.02 <0.2 70,4 84,4 0,31 2,59 0,02 <0.5 25,3 6,4 11,8

L02799028 15.Koivuniemi <1 33,2 84,7 0,49 <0.02 <0.2 0,21 4,84 2,99 0,35 0,66 <0.5 4,51 8,1 37,1

L02799029 16.Huttunen <1 0,10 13,2 6,86 0,19 <0.2 127 21,0 0,35 15,1 0,02 0,89 65,0 6,3 16,3

L02799030 19.Setala 2,94 0,34 7,29 11,2 <0.02 0,30 2,82 2,70 0,13 0,29 0,05 <0.5 12,0 6,8 17,2

L02799031 Lahde 16,9 0,36 7,99 5,70 0,05 0,27 4,53 0,65 0,16 1,02 0,04 <0.5 9,08 6,6 13,6

L02799032 Oja 4830 173 0,66 5,29 8,74 0,02 0,51 1,39 66,1 0,15 2,89 0,04 <0.5 5,39 6,3 6,47

L02799033 Oja 5060 54,1 0,46 5,33 5,67 0,02 0,24 0,58 31,3 0,09 2,90 <0.02 <0.5 2,93 6,8 14,9

L02799034 Oja 8690 547 3,15 3,64 8,04 0,1 0,85 2,25 38,9 0,16 3,31 0,04 <0.5 18,1 5 5,87

KRITEERIT/ STM 461/2000

Kemialliset laatuvaatimukset (max) 10 1000 5 50 2000 20 5 10

Laatusuositukset (max tavoitearvot) 200 50 6,5-9,5 250

Muut / STM 1994 700 70 3000
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KUKKIA CIRCLET, PILOT 2002: YMPÄRISTÖSEURANTA

Maaperänäytteiden analyysitulokset (Geologian tutkimuskeskus, geolaboratorio)

pH EC Al As B Ba Cd Cr Cu Mn Mo Ni Sb Se Zn

mS/m 25°C mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

206I 206I +503Pp +503M +503M +503M +503M +503M +503M +503Pp +503M +503M +503M +503M + 03Pp

L02799050 Maa PL 3600 5,2 2,4 9880 12,1 <1 64,7 0,05 40,5 28,1 151 2,56 11,3 <0.02 0,81 36,2

L02799051 Maa PL 4600 5,2 2,7 10700 9,61 <1 70,5 0,05 42,6 29,5 173 2,18 11,6 <0.02 0,89 39,6

L02799052 Maa PL 6400 5,0 2,4 6780 5,15 <1 42,2 0,03 26,1 18,4 121 1,38 7,48 <0.02 0,54 25,8

L02799053 Maa PL 8230 4,7 3,1 10100 7,70 <1 42,6 0,09 27,4 21,1 129 1,01 12,4 <0.02 <0.5 34,1

L02799054 Maa PL 9010 5,0 5,7 11700 12,2 <1 76,5 0,11 46,0 36,8 179 2,45 13,1 <0.02 1,07 47,7

L02799055 Maa PL 9885 4,6 7,8 11000 11,0 <1 68,2 0,05 41,4 32,4 163 2,67 10,9 <0.02 0,96 38,0

L02799056 Maa PL 11675 4,9 9,9 11800 8,09 <1 68,4 0,06 31,7 29,6 157 1,21 13,5 <0.02 0,52 39,5

KRITEERIT (Valtioneuvoston asetusluonnos v. 2000)

Tavoitearvo 13 5 600 0,3 80 32 5 40 5 1 90

Raja-arvo 60 50 600 10 500 400 200 300 40 10 700
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                                            LIITE 8

 KUKKIA CIRCLET, PILOT 2003: ESITUTKIMUKSET

Kukkia Circlet, Pilot 2003
Lujuudet eri runko- ja sideaineilla, esitutkimukset
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]

(1
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%
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28 d lujuus 0,365 0,315 0,29 0,275 0,42 0,39 0,365 0,27 0,14 0,225 0,3

Jäädytys-sulatuskoe 0,17 0,145 0,145 0,145 0,2 0,16 0,18

U1 + 50 % 
LT-J + 5 
% Yse

U2 + 50 % 
LT-J + 5 
% Yse

U3 + 50 % 
LT-J + 5 
% Yse

KS + 50 % 
LT-J + 4 
% Yse

KS + 50 % 
LT-J + 6 
% Yse

KS + 40 % 
LT-J + 5 
% Yse

KS + 60 % 
LT-J + 5 
% Yse

KS + 50 % 
LT-J + 5 
% Yse

KS + 50 % 
LT-J

KS + 50 % 
LT-J + 5 

% 

KS + 50 % 
LT-J + 5 
% FTC

Kukkia Circlet, Pilot 2003
Lentotuhka- ja yleissementtimäärän vaikutus lujuuksiin, 

esitutkimukset
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3 % Yse 0,393 0,14 0,43 0,17

5 % Yse 0,36 0,175 0,482 0,243 0,535 0,205 0,57 0,27

7 % Yse 0,46 0,18 0,615 0,265

30 % LT-J 30 % LT-J (J-
S)

50 % LT-J 50 % LT-J (J-
S)

50 % LT-K 50 % LT-K (J-
S)

70 % LT-J 70 % LT-J (J-
S)

Routivuus
Kuitusavi G-P + LT + Yse
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3 % Yse 2,8 0,8

5 % Yse 2,4 1,5 1,5 0,7

7 % Yse 2 0,9

30 % LT-J 50 % LT-J 50 % LT-K 70 % LT-J

LT-J = Lentotuhka Jämsänkoski

LT-K = Lentotuhka Kaipola

KS = Kuitusavi

Yse = Yleissementti
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KUKKIA CIRCLET, PILOT 2003 ESITUTKIMUKSET: MIKKOLANLAHDEN JA SGT:N EDUSTAN
KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN MAATUTKALUOTAUSLINJOJEN MAANÄYTTEIDEN
TUTKIMUSTULOKSET

Näytepiste/

Syvyys
Aines Vesipitoisuus

[%]
Hehkutushäviö

[%]

PL 170

0-150 cm moreeni 9,1 1,3

150 - kallio

PL 260

0-110 cm turve 267,9 47,0

110 - savi 45,4 2,6

PL 310

0-75 cm turve 435,4 37,2

75-150 cm savi 72,5 3,6

150-250 cm savi 51,7 2,8

250-350 cm savi 53,3 2,9

PL 520

0-80 cm savinen turve 203,2 17,1

80-150 cm savi 51,5 2,7

150 - kallio

PL 560

0-50 cm turve 458,2 73,4

50-100 cm ljSa/saLj 246,7 21,6

100-150 cm savi 112,1 6,7

LINJA I
(Mikkolan-

lahti)

330-380 cm " 55,6 2,8

PL 120

0-80 cm humusmaa

80-160 cm (silttinen) savi 39,2 3,2

80-160 cm (silttinen) savi 45,2 2,9

160 - savi 60,2 3,2

PL 300

0-40 cm humusmaa

40-200 cm savi 23,4 3,1

40-200 cm savi 35,0 3,0

LINJA II

(SGT:n
edusta)

200 - savi 34,7 2,1
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